

Приложение 17
к Инструкции по подготовке и реализации
проектов

Согласован
Глава ИОМСУ
от "28" 2022г.

**ПЛАН
реализации проекта**





1. Общий план действий, способы и сроки выполнения работ:

№	Виды работ	Методы выполнения работ	Сроки реализации	Ответственные лица	Подтверждающий документ
1	Закупки работ и услуг				
1.1	Объявление о торгах (закупках)	На портал гос. закупки	Апрель	Специалист по гос.закупкам	Публикация на портал
1.2	Формирование тендерной комиссии	приказ		Ответственный секретарь	Приказ №542 А/О от.30.11.2022
1.3	Проведение тендера	Вскрытие, изучение сравнение, присуждение		Специалист по гос.закупкам	Протокол вскрытия, Протокол процедур
1.4	Подписание контракта	Составление контракта		Специалист по гос.закупкам	Готовая форма контракта
1.5		Изучение условий и			Подписанная форма контракта

		подписания контракта		Специалист по инженерным услугам	
1.6					
2	Ремонтные или строительные работы				
2.1	Строительные работы	строительство	с-----по -----	подрядчик	АВР
3	Осуществление совместного мониторинга и оценки проекта				
3.1	Создание группы СМиО	Создание группы	<u>10.30 2022</u> г	глава	Приказ А/О №539 от 30.10.2022
3.2	Мониторинг конкурсных документов	Мониторинг КД	<u>22.06 2023</u> г	Группа СМиО	протокол
3.3	Мониторинг строительных работ	Мониторинг СМР	с <u>01.06 2022</u> г по <u>15.08 2023</u> г	Группа СМиО	АКТ СМиО на 50% и 100%
4	Надзор строительства				
4.1	Услуги специалиста по инжиниринговым услугам	Надзор СМР	с <u>20.12 2022</u> г по <u>01.09 2023</u> г	специалиста по инжиниринговым услугам	Журнал технадзора

5	Прием-передача объекта по проекту				
		АКТ приема	<u>15.08.2023</u> г	Сопуев К.М	АКТ приема в эксплуатацию завершенного объекта
6	Эксплуатация и содержание завершенного объекта по проекту	Ввод эксплуатацию	<u>01.09.2023</u> г	Сопуев К.М	АКТ ввода в эксплуатацию завершенного объекта

Инициативная группа:

№ п/п	ФИО	Должность	Подпись
1	Б.С.Атаев	Лидер инициативной группы	
2	Молдоева Г.Б	Член инициативной группы	
3	Исмаилова Н.Ж	Член инициативной группы	
4	Молдошева И.А	Член инициативной группы	
5	Джаиков Д.М	Член инициативной группы	